

# その他

## ～ 目 次 ～

1. 今後のスケジュール（案）	_____	1
-----------------	-------	---



# 1. 今後のスケジュール（案）

- 運行計画等の策定（～H27.3）
- 運行事業者の公募・選定（H27.4～H27.6）
- 運行準備（H27.7～H27.9）
- 運行開始（H27.10～）

		準備期間						運行1年目		運行2年目		運行3年目		
		H27 .4	H27 .5	H27 .6	H27 .7	H27 .8	H27 .9	H27.10 ～ H28.3	H28.4 ～ H28.9	H28.10 ～ H29.3	H29.4 ～ H29.9	H29.10 ～ H30.3	H30.4 ～ H30.9	H30.10 ～ H31.3
協議会 (津奈木町)	NW計画の申請（運輸局）	■												
	運行事業者の公募・選定	■												
	運行 準備	運行事業者との細部調整			■									
		バスマップ等の作成・配布			■									
		広報誌等による周知				■	■	■						
	事業 評価	モニタリング						■	■	■	■	■	■	■
事業評価												■	●	
運行 事業者	事業認可の申請（運輸局）			■										
	バス停整備・道路使用許可等			■										
	時刻表等の利用環境整備			■										
	運行の開始						■							